



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА МАДАН



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С РЕГ. № 18-У-029/16.02.2018г.

Днес 05.03.2020г., в град Мадан, област Смолян между:

ОБЩИНА МАДАН, БУЛСТАТ 000614984, с административен адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, представлявана от Фахри Адемов Молайсенов – Кмет на Община Мадан, наричана за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“ и

„**ЕКОСПОТ КОНСУЛТИНГ**“ ООД, БУЛСТАТ 204117138, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, п.к. 1298, район „Надежда“, кв. „Требич“, ул. „Леденка“ №9, представлявано от Мария Владимирова Манолова - Управител, съгласно Дружествен договор от 26.04.2017г., наричано за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“,

На основание чл.116, ал.1, т.7, във връзка с чл. 194, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 43 от Раздел IX „Общи разпоредби“, част „Изменения“ на Договор с рег. №18-У-029 от 16.02.2018 г., наричан за краткост „ДОГОВОРА“, който се изпълнява в рамките на реализация на проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, наричан за краткост „ПРОЕКТА“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG16M1OP002-2.002-0015-C01 от 20.11.2017г. /АДПБФП/ и във връзка с подписано **Споразумение № 2 към АДПБФП за удължаване на срока за реализация на ПРОЕКТА**, се сключи настоящото допълнително споразумение за следната несъществена промяна:

1. СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА, ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД ЧЕ:

Изменението, предмет на настоящото споразумение:

- ✗ не променя обема и предмета на ДОГОВОРА;
- ✗ не води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и/или критериите за подбор и оценка и не променя условията, при които е избран **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на ДОГОВОРА, а именно:
 - не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществената поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
 - не води до ползи за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
- ✗ не води до увеличение на стойността на ДОГОВОРА,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА МАДАН



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

2. ПОДПИСВАТ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

2.1. Във връзка с удължаване на срока за изпълнение на **ПРОЕКТА**, страните постигнаха взаимно съгласие за промяна на срока на **ДОГОВОРА**, като считано от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, **ТЕКСТЪТ в чл. 5 на Раздел „СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ“**, се заличава и става:

✎ **”Чл. 5. Срок за изпълнение на „Услугите” по ДОГОВОРА:** до крайния срок за изпълнение на дейност организация и управление на проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, която е със срок на изпълнение 42 месеца от датата на сключване на ДБФП – 20.11.2017г.”

2.2. Всички останали клаузи на **ДОГОВОРА**, остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ОБЩИНА МАДАН:

ИЗПЪЛНИТЕЛ,
„ЕКОСПОТ КОНСУЛТИНГ” ООД:

/инж. Фахри Молайсенов- Кмет на община Мадан/

/Мария Владимирова Манолова – Управител/

**Забележка: Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.*

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино” по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България,
Конкретен Бенефициент: община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg