



ОБЩИНА МАДАН

гр. Мадан 4900, обл. Смолян, ул. "Обединение" № 14, тел.: 0308/982-20
факс: 0308/982-77, e-mail: madanoba@gmail.com, www.madan.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА № 20-СВ-033/01.10.2020 г.

Днес, 02.10.2020 г., в гр. Мадан,
на основание чл.116, ал.1, т.7, и чл.177 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и “) и в изпълнение на решение № 15 от 05.06.2020 г. на кмета на община Мадан за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: **„РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3143 ОТ КМ 1+276.77 ДО КМ 2+818.18, С. ВЪРБИНА, ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“**, открита с решение № 3 от 26.03.2020 г. на кмета на община Мадан, което заедно с одобреното с него обявление за обществената поръчка е вписано в Регистъра на обществените поръчки с уникален идентификационен номер 00104-2020-0002,

между:

ОБЩИНА МАДАН, със седалище и адрес на управление в гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14, ЕИК: 000614984, Инд.№ по ЗДДС: BG 000614984, представлявана от **ФАХРИ АДЕМОВ МОЛАЙСЕНОВ** - кмет на общината, и **ФИДАНКА ЦВЕТАНОВА УЗУНОВА** – главен счетоводител на общината, от една страна, наричана за краткост **Възложител**,

и

„ИСА 2000“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1111, район Слатина, жк Гео Милев, ул. Николай Коперник № 25, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 831040520, представлявано от **ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ СУЛИНАДЖИЕВ** – представляващ дружеството, от друга страна, наричана за краткост **Изпълнител**,

(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**).

И като взеха предвид, че:

- се налагат изменения, които не са съществени,

се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор № 20-СВ-033/01.10.2020 г., с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1 Изменя се чл.7, ал. 2, изр. второ от договора: „Започването на изпълнението на I етап от строителството на обекта е обусловено от подписването на този Договор, а започването на изпълнението на II етап от строителството на обекта технологично следва след изпълнението на I етап от строителството на обекта и е обусловено от сключването на условието по чл.23 от

настоящия Договор.“, като същият придобива следното съдържание: „Започването на изпълнението на I и II етап от строителството на обекта е обусловено от получаване от Изпълнителя на Възлагателно писмо на Възложителя.“

Чл. 2 Изменя се чл.13, ал. 2 от договора: „Изпълнителят е длъжен да завърши строителството и да предаде обекта на Възложителя при спазване на следните срокове за изпълнение на отделните етапи от строителството на обекта по Договора:“, като същият придобива следното съдържание: „Изпълнителят е длъжен да завърши строителството и да предаде обекта на Възложителя при спазване на следните срокове за изпълнение на отделните етапи от строителството на обекта по Договора, считани от датата на получаване от Изпълнителя на Възлагателно писмо на Възложителя ”

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договор № 20-СВ-033/01.10.2020 г

Настоящото споразумение се състави и подписа в 3 /словом три/ еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
ФАХРИ АДЕМОВ МОЛАЙСЕНОВ
Кмет на община Мадан

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ
СУЛИНАДЖИЕВ
Представяващ „ИСА 2000“ ЕООД

.....
ФИДАНКА ЦВЕТАНОВА УЗУНОВА
Главен счетоводител на община Мадан

Съгласувал:
РОСИЦА ВОЛЕВСКА
Юрисконсулт „Специализирана администрация“

*Забележка: Налице са положени подписи и печати, като същите са заличени на основание чл. 37 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.