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ПРОТОКОЛ №2 

за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и 

класирането на офертите, подадени в публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Упражняване на Строителен надзор по време на 

строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на 

територията на община Мадан” 

 

Днес, 10.09.2018 г., в 13:30 ч., в заседателна зала №310 на третия етаж на 

административната сграда на община Мадан, находяща се в гр.Мадан, ул.  

„Обединение“ № 14, в изпълнение на Заповед № РД-108/23.03.2018г. на Явор Орлов – 

заместник кмет на община Мадан, оправомощен със заповед №РД-100/21.03.2018г., за 

разглеждане на постъпилите оферти в публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Упражняване на Строителен надзор по време на строителството 

на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община 

Мадан”, изм. със Заповед №РД-231/19.06.2018г., изм. със Заповед №РД-

311/15.08.2018г.се събра комисия в състав: 

 

Председател: 

адв. Димитър Костов – правоспособен юрист 

Членове: 

Бисер Курджиев – младши експерт „Проекти“ в община Мадан 

Мартин Моллов – директор „Специализирана администрация“ община Мадан 

 Комисията проведе заседание по осъществяване на правомощията си по чл.54 

ал.12 от ППЗОП. 

 Протокол №1/23.03.2018г. е публикуван в профила на купувача на 10.08.2018г. В 

законоустановения срок са постъпили документи от участниците в процедурата, както 

следва: 

1.“Архстрой Консулт“ ООД: 

Участникът е представил в законоустановения срок /вх.№5300-503/16.08.2018г./ 

нов ЕЕДОП в електронен вид, подписан от управителя на дружеството. От извършена 

служебна справка в търговски регистър към АВ се установи, че управител на 

дружеството е лицето, подписало ЕЕДОП. 

При преглед на същия комисията установи, че участникът отговаря на 

изискванията за лично състояние.  

При преглед на представената информация за съответствие с критериите за 

подбор, комисията установи следното: 
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-участникът отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на 

документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие 

бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Регистъра на лицата, 

извършващи дейността консултант към ДНСК, като съгласно данните от същия 

участникът притежава Удостоверение № РК-0511/21.07.2015г. за оценяване 

съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, 

валиден до 21.07.2020г.;  

-от заявените данни и посочена информация относно изискването за технически и 

професионални способности не може да се установи съответствие с критерия за подбор 

по отношение на изискванията: 

1/участникът да има опит в изпълнението на поне 1 (една) услуга с предмет, 

идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от 

датата на подаване на офертата за която участва. 

От представената от участника информация не се установява същият да има опит 

в изпълнението на поне 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с този на 

настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата за 

която участва. Участникът е декларирал обект, по отношение на който не може да се 

установи, че услугата е изпълнена в периода, посочен в обявлението. Съобразно 

посоченото от участника може да се направи извод, че изпълнението е завършило след 

посочения от възложителя в обявлението срок – последните три години от датата на 

подаване на офертата. Съобразно чл.54 ал.9 от ППЗОП допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие, но това не следва да 

води до промяна на първоначално обявените от възложителя условия, вкл. по 

отношение на критериите за подбор, съответно до удължаване на определените срокове 

за доказване съответствие– а именно опитът да е за период – последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата.  

 2/участникът да разполага с експерт по част „ЕЛЕКТРО“ - „Строителен 

инженер“ и/или „инженер“ със специалност „Електро Инженер“, да е участвал като 

Експерт по част „Електро“ на един обект, сходен с предмета на поръчката, като под 

сходен се разбира упражняване на строителен надзор за обекти, които включват: 

изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на електронни 

съобщителни мрежи и съоръжения и/или подземни проводници, попадащи в обхвата на 

минимум втора група, четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.4 от ЗУТ. 

Относно опита като експерт по част „Електро” участникът е посочил, че 

предложеният експерт е участвал като такъв при упражняване на строителен надзор на 

обект, обхващащ изграждане на ново енергоспестяващо улично осветление по пътя към 

творчески дом „Пампорово БНТ”и хотел „Евридика”, по съществуващо трасе,з-ще 

гр.Чепеларе и к.к.Пампорово, Община Чепеларе. 

 Представената информация е недостатъчна да бъде направен извод, че при 

изграждането на ново енергоспестяващо улично осветление са извършвани строителни 

дейности на електронни съобщителни мрежи и съоръжения и/или подземни 



   

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

 

 
Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан” по 

ДОБФП № 21/07/2/0/00189 от 23.10.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 

2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. 
 

3 
 

проводници, попадащи в обхвата на минимум втора група, четвърта категория, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т.4 от ЗУТ, предвид възможността да е извършвана замяна 

единствено на осветителни тела. Не е представена информация за строителни дейности 

за електронни съобщителни мрежи и съоръжения и/или подземни проводници, 

попадащи в обхвата на минимум втора група, четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 

1, т.4 от ЗУТ.С оглед, че предоставянето на възможност за отстраняване на 

несъответствия с критериите за подбор е еднократна, то предвид гореизложеното не се 

установява съответствие с разглежданото изискване на възложителя;  

 

3/участникът да разполага с експерт по част „ПУСО“, който да е участвал като 

експерт по част „ПУСО“ на един обект, сходен с предмета на поръчката, като под 

сходен с предмета на поръчката се разбира - упражняване на строителен надзор за 

обекти, които включват: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или 

рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на минимум втора 

група, четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.4 от ЗУТ. 

Участникът е посочил, че предложеното лице като експерт по част „ПУСО“ има 

опит като експерт по част „ПУСО” при упражняване на строителен надзор в завършена 

поръчка, сходна с предмета на настоящата поръчка. 

Не е предоставил обаче информация за конкретен обект. Предвид това комисията 

не може да извърши преценка за съответствие с критерия за подбор в тази му част, а 

именно дали опитът като експерт по част „ПУСО“ е на обект, сходен с предмета на 

поръчката и в тази връзка не може да се установи съответствие с критерия за подбор по 

отношение на изискването за експерт по част „ПУСО“. Непредставянето на конкретна 

информация за съответствие с критерия за подбор води до невъзможност комисията да 

осъществи своите правомощия по преценка за съответствие с критерия за подбор, която 

преценка относно сходността с предмета на поръчката се извършва именно от 

назначената от възложителя комисия. С оглед, че предоставянето на възможност за 

отстраняване на несъответствия с критериите за подбор е еднократна, то предвид 

гореизложеното не се установява съответствие с изискването на възложителя 

участникът да разполага с експерт по част „ПУСО”, който е участвал като експерт по 

част „ПУСО“ на един обект, сходен с предмета на поръчката, като под сходен с 

предмета на поръчката се разбира - упражняване на строителен надзор за обекти, които 

включват: изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на 

пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на минимум втора група, четвърта 

категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.4 от ЗУТ. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.107 т.1 и т.2 от ЗОП, комисията 

предлага участникът “Архстрой Консулт“ ООД да бъде отстранен от участие в 

процедурата.  

2.“ВМЛ КОНСУЛТ“ ЕООД: 

Участникът е представил в законоустановения срок /вх.№5300-487/15.08.2018г./ 

нов ЕЕДОП в електронен вид, подписан от управителя на дружеството. От извършена 
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служебна справка в търговски регистър към АВ се установи, че управител на 

дружеството е лицето, подписало ЕЕДОП.При преглед на същия комисията установи, 

че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/23.03.2018г. на комисията 

обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние. Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно: отговаря на 

изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което 

заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от 

комисията проверка в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант към 

ДНСК, като съгласно данните от същия участникът притежава Удостоверение № РК-

0433/14.04.2015г. за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор, валиден до 14.04.2019г.; участникът отговаря на 

минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от 

възложителя - представил е информация за строителен надзор за обекти, които 

включват изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на 

пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на минимум втора група, четвърта 

категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.4 от ЗУТ, която е и най-ниската възможна 

категория за обекти от транспортната инфраструктура, като обектите от транспортната 

инфраструктура съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове са 

минимум четвърта категория, втора група – строителен надзор за реконструкция на 

улици в гр.София; от информацията за предложения инженерно технически състав 

става ясно, че същият отговаря на изискванията на възложителя. 

 Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние, критериите за подбор и е представил изисканите с документацията за 

участие документи, поради което предлага на възложителя да допусне участника до 

разглеждане на техническото предложение. 

3.“МТТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД: 

Участникът е представил в законоустановения срок /вх.№5300-507/17.08.2018г./ 

нов ЕЕДОП в електронен вид, подписан от управителя на дружеството. От извършена 

служебна справка в търговски регистър към АВ се установи, че управител на 

дружеството е лицето, подписало ЕЕДОП.При преглед на същия комисията установи, 

че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/23.03.2018г. на комисията 

обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние. Участникът отговаря и на критериите за подбор, а именно: отговаря на 

изискването за годност съгласно изискванията на документацията за участие, което 

заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от извършената от 

комисията проверка в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант към 

ДНСК, като съгласно данните от същия участникът притежава Удостоверение № РК-

0613/11.05.2016г. за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и 

упражняване на строителен надзор, валиден до 11.05.2021г.; участникът отговаря на 

минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени от 

възложителя - представил е информация за строителен надзор за обекти, които 

включват изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на 
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пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на минимум втора група, четвърта 

категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.4 от ЗУТ – строителен надзор за възстановяване на 

четвъртокласен общински път – първа категория; от информацията за предложения 

инженерно технически състав става ясно, че същият отговаря на изискванията на 

възложителя. 

 Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние, критериите за подбор и е представил изисканите с документацията за 

участие документи, поради което предлага на възложителя да допусне участника до 

разглеждане на техническото предложение. 

4.“РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД: 

Участникът е представил в законоустановения срок /вх.№5300-489/15.08.2018г./ 

нов ЕЕДОП в електронен вид, подписан от управителя на дружеството, както и 

референции и документи, удостоверяващи въвеждане на строежите в експлоатация. От 

извършена служебна справка в търговски регистър към АВ се установи, че управител 

на дружеството е лицето, подписало ЕЕДОП.При преглед на същия комисията 

установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол №1/23.03.2018г. на 

комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП. Участникът отговаря на 

изискванията за лично състояние. Участникът отговаря и на критериите за подбор, а 

именно: отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на документацията 

за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие бе потвърдено от 

извършената от комисията проверка в Регистъра на лицата, извършващи дейността 

консултант към ДНСК, като съгласно данните от същия участникът притежава 

Удостоверение № РК-0364/15.01.2015г. за оценяване съответствието на 

инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, валиден до 

15.01.2020г.; участникът отговаря на минималните изисквания за технически и 

професионални способности, посочени от възложителя - представил е информация за 

строителен надзор за обекти, които включват изграждане и/или ремонт и/или 

реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в 

обхвата на минимум втора група, четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.4 от ЗУТ 

– строителен надзор реконструкция и рехабилитация на общински пътища – четвърта 

категория и др.; от информацията за предложения инженерно технически състав става 

ясно, че същият отговаря на изискванията на възложителя. 

 Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние, критериите за подбор и е представил изисканите с документацията за 

участие документи, поради което предлага на възложителя да допусне участника до 

разглеждане на техническото предложение. 

5.“КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД: 

Участникът е представил в законоустановения срок /вх.№5300-

501/16.08.2018г./нов ЕЕДОП в електронен вид, подписан от управителя на 

дружеството. От извършена служебна справка в търговски регистър към АВ се 

установи, че управител на дружеството е лицето, подписало ЕЕДОП.При преглед на 
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същия комисията установи, че участникът е отстранил констатираните с Протокол 

№1/23.03.2018г. на комисията обстоятелства по чл.54 ал.8 от ППЗОП. Участникът 

отговаря на изискванията за лично състояние. Участникът отговаря и на критериите за 

подбор, а именно: отговаря на изискването за годност съгласно изискванията на 

документацията за участие, което заявено от участника обстоятелство за съответствие 

бе потвърдено от извършената от комисията проверка в Регистъра на лицата, 

извършващи дейността консултант към ДНСК, като съгласно данните от същия 

участникът притежава Удостоверение № РК-0601/21.04.2016г. за оценяване 

съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, 

валиден до 21.04.2021г.; участникът отговаря на минималните изисквания за 

технически и професионални способности, посочени от възложителя - представил е 

информация за строителен надзор за обекти, които включват изграждане и/или ремонт 

и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в 

обхвата на минимум втора група, четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.4 от ЗУТ 

– строителен надзор за реконструкция и рехабилитация на общински пътища – трета 

категория, улици – четвърта категория и др.; от информацията за предложения 

инженерно технически състав става ясно, че същият отговаря на изискванията на 

възложителя. 

 Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние, критериите за подбор и е представил изисканите с документацията за 

участие документи, поради което предлага на възложителя да допусне участника до 

разглеждане на техническото предложение. 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

РЕШИ: 
 

I. Допуска до разглеждане на техническото предложение участниците „ВМЛ 

КОНСУЛТ“ ЕООД, „МТТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, “РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ 

ЕООД и “КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД. 

 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 

допуснатите оферти и провери за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия. Установи се, че техническите предложения на участниците отговарят на 

изискванията на възложителя. 

 

Следва кратко описание на офертите на участниците: 

 

1. „ВМЛ КОНСУЛТ“ ЕООД 

 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на 

изискванията на обявлението за обществена поръчка и документацията за 

участие. Участникът е представил техническо предложение в пълно 

съответствие със заложените изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията за участие. Техническото 
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предложение съдържа: предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя и съобразено с критериите за възлагане - образец № 4; 

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

образец № 5; декларация за срока на валидност на офертата - образец № 

6; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 

- образец № 7. Участникът е представил информация по всички 

показатели за оценка на техническото му предложение, съгласно 

одобрената от възложителя методика за оценка на офертите. Налице е 

техническо предложение за изпълнение на поръчката (обр. № 4) с 

приложени към него: 

 Предлаган подход, план за работа и организация. Описателният 

документ на участника въвежда неговите предвиждания за изпълнение на 

ангажимента по поръчката. Поставени са основни цели и очаквани 

резултати. В плана за работа е посочен обхватът на надзорната услуга 

съобразно визираните от възложителя строежи, като подробно и 

изчерпателно е изложен процесът по осъществяване на консултантските 

дейности по ЗУТ. Обърнато е внимание на съставянето на окончателен 

доклад. Обособени са други задължения на участника, които същият по 

собствена преценка също е преценил, че са му присъщи в качеството му 

на изпълнител по договора за обществена поръчка. Представена е 

административна и технологична организация на работния процес, като е 

разписан постъпателен подход на изпълнение на задачите. Изброени са 

редица административни дейности, които участникът ще извърши като 

съпътстващи и подпомагащи услугата. Акцентира се на 

стандартизацията, на извършването на проби, тестове и лабораторни 

изпитвания. Управлението на изпълнението предвижда създаване на 

организация по надзор, както и на система за управление и мониторинг 

на договора за неговото ефикасно администриране и надзор на СМР. 

Идентифицирани са основните дейности при изпълнение на строителния 

надзор по време на строителството, като изложението е обстойно, 

последователно и всеобхватно, проследявайки цялостния процес и 

етапност на консултантската услуга. Поставени са задачи по време на 

периода за съобщаване на дефекти и такива след неговото изтичане. В 

техническото предложение е обособен раздел относно екипа на 

консултанта за осъществяване на задачата. Разписани са функциите, 

задачите, отговорностите на всеки един от ключовите експерти, като 

участникът предвижда участие на специалисти по част „Конструктивна“ 

и „ВиК“ с оглед факта, че са предвидени за изпълнение подпорни стени, 

укрепвания, мостови съоръжения, водостоци, дъждоприемни шахти и 

отводнители на пътните платна. Детайлно се разглежда необходимостта 

от пълна информираност на възложителя, като са ангажирани мерки за 

постигане на високо ниво на постоянна известеност. Демонстрирано е 

познаване на приложимото законодателство, на относимите стандарти, 

правила и нормативи. Участникът е разработил стратегия за контрол 
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върху технологичната последователност на строителните процеси. 

Разписани са стъпки по упражняването на контрол както върху 

строителните материали и изделия и тяхното съответствие на 

техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността на тяхното 

доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания. В 

изпълнение на регламентите на нормативната уредба консултантът ще 

следи за навременното съставяне на всички необходими актове и 

протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3/2003 г. на 

МРРБ, изготвянето на доклади от проведени проби и доклад за постигане 

на проектните показатели при експлоатационни условия. В офертата се 

представя система за управление на информацията (СУО), създадена за 

съхранение на наличните технически и административни данни по 

проекта. СУО ще включва договорната документация, техническите 

спецификации, стандарти и нормативни изисквания, количествено-

стойностни сметки, подробни, работни и екзекутивни чертежи, 

кореспонденция, свързана с проекта, документи по мониторинга на 

напредъка на проекта, протоколи от срещи и финансови инструменти. 

Ръководството ще представя подробности и указания по отношение на 

системи за контрол на качество, процедурите за ЗБТ, управлението на 

риска, описанието на документацията на изпълнителя, методология за 

оценка на изпълнението на работите, процедури за проверка и 

сертифициране, стандартни формуляри в строителния процес, процедури 

за промени, методологии за изпитване на оборудване и материали, срещи 

на обектите, стандартни формати за кореспонденция и докладване, 

дейности по време на периода за съобщаване на дефекти. Участникът 

предвижда съставяне на встъпителен доклад, на окончателен доклад, с 

подробно описани съдържателни характеристики. При разработване на 

своята стратегия и подход участникът предвижда технически ресурс, като 

разглежда обобщената информация и начините на нейното 

систематизиране и представяне като основно средство и способ за 

обезпечаване изпълнението на поръчката. Мерките за опазване на 

околната среда намират място в предложението на консултанта, както и 

гарантиране качеството на консултантската работа посредством система 

за управление на качеството (СУК). Участникът предлага конкретни 

мерки по осигуряване на качеството на изпълнението. Осъществен е 

анализ по отношение на допусканията, направен е коментар по 

отношение на рисковете, подготвени са мерки за предотвратяване и 

преодоляване на рисковете. 

 Индикативна органограма. Консултантът е представил графично в 

йерархична структура взаимовръзките, зависимостите и отношенията 

между участниците в строителния процес. 

 Индикативна схема за разпределение на задачите и отговорностите 

на надзорния екип. В табличен вид са визуализирани включванията на 

дългосрочните и краткосрочните експерти по време на изпълнение на 

поръчката, обособени по етапи и отделни задачи. 
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 График на основните дейности. Приложен е линеен график по основни 

задачи и период на изпълнение. 

 

2. „МТТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на 

изискванията на обявлението за обществена поръчка и документацията за 

участие. Участникът е представил техническо предложение в пълно 

съответствие със заложените изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията за участие. Техническото 

предложение съдържа: предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя и съобразено с критериите за възлагане - образец № 4; 

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

образец № 5; декларация за срока на валидност на офертата - образец № 

6; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 

- образец № 7. Участникът е представил информация по всички 

показатели за оценка на техническото му предложение, съгласно 

одобрената от възложителя методика за оценка на офертите. Налице е 

техническо предложение за изпълнение на поръчката (обр. № 4) с 

приложени към него: 

 Начин за изпълнение и организация на експертите, на които е 

възложено изпълнението на поръчката. Под формата на описателен 

документ участникът е представил предвижданията си за изпълнение на 

обществената поръчка. Участникът използва системния процесен подход 

за планиране, организиране, ръководство и координиране на човешките, 

финансовите и материално-техническите ресурси в продължение на 

проектния цикъл чрез използване на методи на управление, инструменти 

и средства за достигане на определените от възложителя резултати. 

Основните методи, които консултантът внедрява, са експертна оценка, 

анализ на документи и декомпозиция (йерархична структура на работа). 

В офертата е изложена методологията за изпълнение на договора, 

почиваща на основни принципи при планирането. Определени са 

обхватът на поръчката, цената и времето на изпълнението, както и 

предметът на услугата. Показва се познаване на приложимата нормативна 

база. Организацията на изпълнението на договора е структурирана 

поетапно: подготовка, упражняване на строителен надзор, финализиране 

на даден обект, финализиране на поръчката. В табличен вид са изложени 

съответните дейности по отделни етапи, както и начинът на тяхното 

осъществяване. Представени са задълженията на надзорника и 

очакваните резултати от изпълнението. Сроковете за изпълнение са 

систематизирани в график в текстови вид. Ресурсно участникът се 

позовава на офис, който ще бъде сформиран в гр. Мадан, оборудван с 

компютър, ксерокс и интернет. Ще поеме разходите на целия свой екип 

за периода на договора. Изброени са отговорностите на ключовите 

експерти. Предложена е последователност за изготвяне на 
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документацията, като под формата на таблица е представена 

последователността, мотивите и участниците в документооборота. 

Маркирани са мерки за вътрешен контрол – присъствие на обекта, 

контрол на качество и обхватност на документацията, контрол при 

отчитане на отделните видове СМР. Изброени са и способи за 

недопускане на грешки, за срочно издаване и съставяне на документите, 

за спазване на нормативните изисквания. Засегната е комуникацията с 

възложителя и заинтересованите страни, като са дефинирани 

взаимоотношенията възложител-консултант, консултант-строител, 

консултант-проектант и консултант-външни институции. 

 

3. “РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД 

 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на 

изискванията на обявлението за обществена поръчка и документацията за 

участие. Участникът е представил техническо предложение в пълно 

съответствие със заложените изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията за участие. Техническото 

предложение съдържа: предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя и съобразено с критериите за възлагане - образец № 4; 

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

образец № 5; декларация за срока на валидност на офертата - образец № 

6; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 

- образец № 7. Участникът е представил информация по всички 

показатели за оценка на техническото му предложение, съгласно 

одобрената от възложителя методика за оценка на офертите. Налице е 

техническо предложение за изпълнение на поръчката (обр. № 4) с 

приложени към него: 

 Описание на организацията на работата. Описателният документ на 

участника въвежда неговите предвиждания за изпълнение на 

ангажимента по поръчката. Представени са обща информация, място и 

срок за изпълнение, описание на дейностите и на предмета на договора; 

съобразени са изискванията на възложителя. Изложена е 

последователността на дейностите по консултантската услуга, както и 

специфични дейности, свързани с предмета на поръчката. Работите са 

подробно разписани съдържателно на ниво отделни задачи/подзадачи. 

Извършен е преглед на актовете и протоколите по време на 

строителството, които ще бъдат съставяни за съответните строежи 

съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., обърнато е внимание на 

окончателния доклад, на изготвянето на технически паспорт и на всички 

законови задължения на консултанта по ЗУТ. Участникът предвижда да 

осъществява координация на строителния процес до въвеждането на 

обектите в експлоатация, като се дефинирани конкретни изисквания към 

изпълнителя на СМР, в т.ч. съгласуване на работната програма на 

строителя относно логическата й реалност. Комуникацията между 
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страните по договора ще се регулира посредством разработена от 

участника система, съдържаща уникална номерация и ред на 

кореспонденция между страните, образците и начина на издаване 

обектовите искания и разрешения, формата на измервателните 

протоколи, протоколите от лабораторните изпитвания и тестове, както и 

актовете съгласно българското законодателство. Консултантът ще 

изготвя специализирани доклади в случай на необходимост. В офертата 

се предлага стратегия и организация за изпълнение на услугата, с 

обособени в нея дейности и резултати по етапи – при подготовка на 

строителния процес, в строителния период, надзор по финансовото 

състояние на проекта, искове и спорове, дейности по завършването и 

предаването на обекта. Консултантът ще осъществява вътрешен контрол 

при изпълнението на поръчката, структуриран в ежедневен контрол, 

контрол по законосъобразното започване на строителството, изготвяне на 

акт обр. № 1 и № 2, съставяне и заверка на заповедната книга, 

уведомяване на специализираните контролни органи и лица за началото 

на строителния процес, контрол по съставянето на всички необходими 

документи по Наредба № 3. Методите за изпълнение на стратегията на 

консултанта се заключават в извършване на мониторинг на работите по 

изпълнение на СМР, здравословни и безопасни условия на труд, 

съблюдаване спазването на приложимото европейско и българско 

законодателство. Контролът на качеството ще се осъществява чрез 

прилагане на одобрени методи за контрол на строително-монтажните 

работи, на влаганите строителни материали и изделия, метод за работа 

при установяване на несъответствия и контрол по подмяна и корекция, 

действия за извършване на корекции и отстраняване на материали, които 

не отговарят на изискванията, контрол на производството и 

монтажа/влагането на материалите и продуктите, контрол на 

количествата СМР. Консултантът е представил концепция за организация 

на работната сила за качествено и в срок изпълнение на договора, в която 

е извършено обстойно разпределение на отговорностите и задълженията 

на ключовите експерти, на допълнителните двама експерти по опазване 

на околната среда и на краткосрочните експерти. Ресурсното 

обезпечаване е обосновано посредством обектов офис, тотална станция с 

всички необходими помощни оборудвания (вкл. компютри), триноги, 

мишени и компютърен софтуер, автоматичен нивелир с тринога, лазерна 

ролетка HD50, разграфени лати и автомобили. Консултантът ще осигури 

основно обзаведен офис на обекта, с всички необходими комунални 

услуги. Централният офис на участника ще оказва непрекъсната подкрепа 

на обектовия екип при изпълнение на договорните задължения. Изложена 

е обосновка на графика за изпълнение на дейностите съобразно 

предложената обектова структура и функционална схема (приложение № 

1) и организационна структура (приложение № 2). Графикът за 

изпълнение и разпределение на специалистите по време е в графичен вид 

съгласно приложение № 3, а ангажираността на екипа за извършване на 

услугата – по приложение № 4. В техническото предложение е 

предложена стратегия за управление на риска, очаквани резултати, 
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създаване на предпоставки за нормално изпълнение на дейностите. 

Идентифицирани са основни рискови фактори посредством 

имплементиране на методика за установяване на опасностите и оценка на 

риска. Извършено е подробно описание на възможните рискове, като са 

предвидени всеобхватни мерки за недопускане и преодоляване 

последиците от настъпване на рисковете. 

 Функционална схема. Консултантът е представил графично в 

йерархична структура линиите на комуникация и подчиненост между 

участниците в строителния процес. 

 Организационна структура. В диаграмен вид са визуализирани 

включванията на ключовите и допълнителните експерти по време на 

изпълнение на поръчката, визуализирани са линиите на комуникация и на 

подчиненост между тях. 

 График за изпълнение на основните дейности. Приложен е линеен 

график по основни задачи, период на изпълнение и експертна заетост. 

 

4. “КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД 

 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на 

изискванията на обявлението за обществена поръчка и документацията за 

участие. Участникът е представил техническо предложение в пълно 

съответствие със заложените изисквания на възложителя, посочени в 

техническата спецификация от документацията за участие. Техническото 

предложение съдържа: предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя и съобразено с критериите за възлагане - образец № 4; 

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

образец № 5; декларация за срока на валидност на офертата - образец № 

6; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд 

- образец № 7. Участникът е представил информация по всички 

показатели за оценка на техническото му предложение, съгласно 

одобрената от възложителя методика за оценка на офертите. Налице е 

техническо предложение за изпълнение на поръчката (обр. № 4) с 

приложени към него: 

 Програма за изпълнение на дейностите.Описателният документ на 

участника представя преглед на законодателната и нормативната рамка, 

регулираща услугите, предмет на настоящия договор за обществена 

поръчка. Определен е обхватът на консултантската услуга по обекти. 

Проследена е последователността на изготвяне на изискуемата по закон 

документация, като подробно са разписани всички етапи в процеса. 

Извършено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите на 

отделните специалисти, като за ключовите експерти са посочени 

конкретно вменените им задачи. Изложени са основните контролирани 

дейности при изпълнение на СМР, ангажиран е мониторинг на методите 

за изпълнение на главните строително-монтажни работи, посочени са 

дейности по съгласуване и контрол на мероприятията от подготвителния 
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период. Консултантската фирма, чрез ръководителя на екипа и 

експертите по съответните части, ще контролира съответствието на 

влаганите материали и продукти с изискванията на закона. Контролът на 

строителните продукти ще се осъществява на няколко степени: при 

ОСИП, при доставка на строежа, при тяхното фактическо влагане. 

Идентифицирани са рисковете по време на изпълнение на надзора и 

мерките за тяхното предотвратяване. В текстови вид е представен график 

за осъществяване на строителния надзор. 

 

 

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участниците 

по показателя „Организация за качествено изпълнение на поръчката (К2)“ 

съгласно утвърдената от възложителя методика, неразделна част от документацията за 

участие. 

 

1. „ВМЛ КОНСУЛТ“ ЕООД – 50 точки 

 Изхождайки от съдържанието на офертата на участника, комисията намира, че 

предложената от него организация на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата 

спецификация, тъй като участникът е предложил организация на работата на ключовия 

екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената услуга. Участникът също така е представил 

описание на дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са 

посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. 

В случая следва да се приеме, че техническото предложение надгражда 

минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация, 

защото са налични следните три обстоятелства: 

„1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под 

„задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 

самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се 

проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати)“. 

Участникът е демонстрирал и обосновал обстойно разпределението на работата между 

членовете на своя екипна стр. 57-64 от своето техническо предложение, като 

диференциацията е извършена задълбочено на ниво дейности/поддейности/задачи. 

Разписана е конкретната функция на всеки експерт, отчетено е взаимодействието 

между тях, включително и във времеви аспект. Предвидена е необходимост от участие 

на допълнителни експерти, освен минимално изискуемите такива от възложителя, 

обосновани са причините за тяхното присъствие и е изложена детайлно сферата на 

компетентност на тези специалисти. От описателния документ на консултанта може да 

се направи категоричен извод относно заетостта на отделните специалисти касателно 

предмета на поръчката, кога започва и приключва тяхната ангажираност спрямо ясно 

дефинирани работни функции, както и какви са преките последици (резултати) от 

професионалното им включване. 
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„2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“.При 

разработване на своята стратегия и подход участникът предвижда технически ресурс, 

като разглежда обобщената информация и начините на нейното систематизиране и 

представяне като основно средство и способ за обезпечаване изпълнението на 

поръчката. Участникът внедрява специална система за управление на информацията 

(СУО), за да бъдат събирани, обработвани и съхранявани наличните технически и 

административни ресурси/данни по проекта. Отделно от изложеното дотук, участникът 

е дефинирал за всяка дейност задълженията на отговорния/те за изпълнението й 

експерт/и – както в описателен, така и в табличен вид.Представена е в графично 

индикативна схема за разпределение задачите и отговорностите на надзорния екип 

(фигура № 2), която способства за онагледяването на предвижданията на участника в 

частта им относно задълженията на експертите за всяка дейност. 

„3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката“. В 

офертата си участникът е представил предложение за механизми за вътрешен контрол в 

организацията. За целта са идентифицирани конкретни стъпки по упражняване на 

контрол, мониторинг и вътрешни правила за проследяване на процеса по управление на 

проекта.Контролът на проекта се базира на събирането, анализа и оценката на данни, 

текущо се контролира действителният процес по изпълнението и степента на 

ефективно използване на ресурсите. Чрез прилаганата система за контрол консултантът 

постига основните си цели по подкрепа за дефиниране и прилагане на управленски 

решения, обезпечаващи надлежното изпълнение на проекта. Обърнато е внимание на 

необходимостта от установяване на одитна следа за изпълнението на поставените 

задачи. Управлението на качеството на проекта ще се извършва посредством 

разработена от участника система за осигуряване на качеството, която акцентира върху 

нарочно изготвеното от него ръководство (наръчник). Последното описва процесите и 

приоритетите, идентифицира отговорностите и регулира последователността на 

дейностите. Наръчникът по качеството осигурява приложения под формата на 

стандартизирани форми и списъци, които представляват важни инструменти за 

ежедневното и ефективно прилагане на управлението по качество. Участникът е 

разработил и внедрил проектни процедури и документация,които да способстват за 

постигане качественото изпълнение на поръчката. В плана за работа на участника се 

открива обосновано обяснение за приложимостта и полезността на предложените 

мерки при изпълнението на договора. 

 

2. „МТТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 32 точки 

Комисията счита, че предложената от участника организация на изпълнението 

на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на възложителя, 

посочени в техническата спецификация. В своята оферта участникът е предложил 

организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. Представено е описание на 

дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени 

срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. 
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Комисията обаче приема, че техническото предложение не надгражда 

минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй 

като по отношение на него не са налице следните обстоятелства: 

„1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани 

начало и край и измерими резултати)“. На стр. 32-36 от своето техническо 

предложение участникът е представил разпределението на експертния си ресурс по 

дейности. Видно от изложението в офертата, разписаните отговорности на експертите 

са напълно еднакви, преповторени за всеки един от ключовите специалисти поотделно, 

без да се отчитат спецификите на задълженията на експерта по съответната проектна 

част. Систематизацията е извършена по начин, който не позволява еднозначно да се 

добие представа относно разпределението по експерти на ниво отделна задача, както и 

по отношение началния и крайния момент на експертната функция на всеки един от 

ангажираните за изпълнение на поръчката специалисти. Така прогнозните резултати от 

индивидуалната работа на всеки експерт не могат да бъдат определени и съпоставени с 

изискванията на техническите спецификации. 

„2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“. В 

предложената от участника организация ресурсите за изпълнение на съответните 

дейности са изложени твърде общо и формално, като по същество се свеждат до 

посочването, че за периода на изпълнение на договора ще бъде сформиран офис в град 

Мадан, който ще бъде оборудван с компютър, ксерокс и интернет (стр. 32 от 

предложението). В случая понятието ресурс е схванато прекалено буквално само като 

материална обезпеченост, и то най-обща такава. Дефинирани по този начин, 

необходимите ресурси не кореспондират с настоящата обществена поръчка, а се 

съотнасят бланкетно към всеки един договор за изпълнение, като не държат сметка за 

различията и естеството на отделните видове дейности. Липсва обяснение за 

приложимостта и полезността на предвидените ресурси към изпълнението на 

поръчката, като записът, че офисът ще е ситуиран на територията на град Мадан не 

може да замести дефиницията на необходимите за изпълнение на поръчката ресурси. 

„3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката“.На 

стр. 36-37 са посочени мерки за вътрешен контрол: контрол за присъствие на обекта, 

контрол за качество на работата, контрол за качество и обхватност на съставените 

документи, контрол при отчитане на СМР. Тези мерки обаче са само бегло маркирани и 

нямат каквито и да е съдържателни елементи, от които да може да се заключи какъв е 

техният характер, в какви фактически действия се изразява контролът, както и какво е 

отношението им към качествената реализация на договора за услуга. Консултантът е 

упоменал също така мерки за недопускане на грешки, за срочно съставяне на книжа, 

както и за спазване нормативните изисквания, но те се изразяват единствено в 

предварителен инструктаж и контрол над членовете на екипа и изготвяната 

документация, без отново да е налице някакво описание на предвидените мерки. Така 

разписаните от участника постановки по своята същност не представляват 

целенасочени мерки, а по-скоро предвиждания за процеса на изпълнение на 

дейностите; на същите липсват присъщите характеристики на конкретни способи за 
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вътрешен контрол и организация на работата на експертния екип. От изложението не 

може да се добие представа по какъв начин така предложените мерки ще гарантират 

качественото изпълнение на поръчката. 

 

 

 

3. “РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ ЕООД – 50 точки 

 Отчитайки съдържанието на техническото предложение на участника, 

комисията счита, че предложената от консултанта организация на изпълнението на 

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на възложителя, 

посочени в техническата спецификация, тъй като участникът е предложил организация 

на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и 

дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. Участникът 

също така е представил описание на дейностите и график за изпълнение на 

възложените работи, в които са посочени срокове за изпълнение на отделните дейности 

и етапи за изпълнение. 

В случая следва да се приеме, че техническото предложение надгражда 

минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация, 

защото са налични следните три обстоятелства: 

„1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани 

начало и край и измерими резултати)“. Участникът е обосновал обстойно 

разпределението на работата между членовете на своя екип, като диференциацията е 

извършена задълбочено на ниво дейности /поддейности/ задачи. Разписана е 

конкретната функция на всеки експерт, отчетено е взаимодействието между тях, 

включително и във времеви аспект. От последното може да се направи категоричен 

извод относно заетостта на отделните специалисти касателно предмета на поръчката, 

кога започва и приключва тяхната ангажираност спрямо ясно дефинирани работни 

функции, както и какви са преките последици (резултати) от професионалното им 

включване. Разпределението се открива на стр. 19-21 от техническото предложение, в 

това число на допълнителни и краткосрочни експерти. Приложение № 4 – план за 

ангажираността на екипа по етапи и дейности дава ясна представа относно времевото и 

функционалното позициониране на експертния екип на консултанта. 

„2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“. 

Участникът е идентифицирал необходими ресурси за изпълнението на дейностите. 

Същите са структурно обособени в категории по техническо и офис оборудване, 

транспортни средства (стр. 21 от техническото предложение). Човешкият ресурс е 

мобилизиран и разпределен адекватно и кореспондира с предвидените за изпълнение 

дейности от предмета на поръчката. Отделно от изложеното дотук, участникът е 

дефинирал за всяка дейност задълженията на отговорния/те за изпълнението й 

експерт/и – както в описателен, така и в графичен видкато приложение. 
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„3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката“. В 

офертата си участникът е представил предложение за механизми за вътрешен контрол в 

организацията на работата. За целта са идентифицирани конкретни процедури и мерки 

(стр. 15-19 от офертата).Консултантът ще осъществява вътрешен контрол при 

изпълнението на поръчката, структуриран в ежедневен контрол, контрол по 

законосъобразното започване на строителството, изготвяне на акт обр. № 1 и № 2, 

съставяне и заверка на заповедната книга, уведомяване на специализираните контролни 

органи и лица за началото на строителния процес, контрол по съставянето на всички 

необходими документи по Наредба № 3. Методите за изпълнение на стратегията на 

консултанта се заключават в извършване на мониторинг на работите по изпълнение на 

СМР, здравословни и безопасни условия на труд, съблюдаване спазването на 

приложимото европейско и българско законодателство. Направена е обоснована връзка 

с контрола на качеството, който ще се осъществява чрез прилагане на одобрени методи 

за контрол на строително-монтажните работи, на влаганите строителни материали и 

изделия, метод за работа при установяване на несъответствия и контрол по подмяна и 

корекция, действия за извършване на корекции и отстраняване на материали, които не 

отговарят на изискванията, контрол на производството и монтажа/влагането на 

материалите и продуктите, контрол на количествата СМР. Консултантът е представил 

концепция за организация на работната сила за качествено и в срок изпълнение на 

договора (стр. 18 и сл. от техническото предложение). 

 

4. “КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД – 38 точки 

Комисията приема, че предложената от участника организация на изпълнението 

на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на възложителя, 

посочени в техническата спецификация. В своята оферта участникът е предложил 

организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с 

възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга. Представено е описание на 

дейностите и график за изпълнение на възложените работи, в които са посочени 

срокове за изпълнение на отделните дейности и етапи за изпълнение. 

Съобразявайки горното, комисията счита, че техническото предложение 

надгражда минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата 

спецификация, тъй като по отношение на него е налице следното обстоятелство: 

„1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво 

ще изпълнява) на ниво отделна задача (под „задача“ се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен 

експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани 

начало и край и измерими резултати)“. На стр. 39-41 от своето техническо 

предложение участникът е представил разпределението на експертния си ресурс по 

дейности и до ниво отделни задачи. Систематизацията е извършена по приемлив начин, 

който позволява да се добие представа относно началния и крайния момент на 

експертната функция на ангажираните за изпълнение на поръчката специалисти. Така 

прогнозните резултати от работата на експертите могат да бъдат определени и 

съпоставени с изискванията на техническите спецификации. 
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 За техническото предложение на участника обаче не се отнасят следните 

релевантни обстоятелства: 

„2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 

изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“. В 

предложението на участника не се открива предвиждане за ресурсна обезпеченост, 

различна от наличния за консултанта експертен ресурс, а именно ангажираните за 

изпълнение на поръчката специалисти по съответните части на проекта. Липсва 

обяснение за съответствието, приложимостта и полезността на предвидените ресурси 

към изпълнението на поръчката. При това положение следва да се приеме, че в 

офертата не са дефинирани необходимите ресурси за всяка дейност от предмета на 

договора. 

„3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката“.На 

стр. 41-44 са посочени контролирани основни дейности при изпълнение на СМР, 

мониторинг на методите за изпълнение на главните видове строително-монтажни 

работи, дейности по съгласуване и контрол на мероприятия, на технологичното 

оборудване и основните видове строителни материали. Така разписаните от участника 

дейности по своята същност не представляват целенасочени,ясно дефинирани и 

определени мерки за вътрешен контрол и организация на работата, а по-скоро са 

предвиждания за процеса на законосъобразно изпълнение на дейностите; на същите 

липсват присъщите характеристики на конкретни способи. От изложението не може да 

се добие представа по какъв начин така предложените мерки ще гарантират 

качественото изпълнение на поръчката, като се има предвид, че описаните от участника 

действия по контрол на предвидените за влагане строителни материали и продукти, 

както и на извършваните СМР, са задължения, вменени на надзорника по закон; в 

случая не се откриват предвиждания за вътрешен за участника контрол, извън 

определените му в ЗУТ правомощия, посредством които консултантът ще гарантира 

качественото изпълнение на поръчката. 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

 

РЕШИ: 
 

 

II. Допуска до отваряне на ценовото предложение участниците „ВМЛ 

КОНСУЛТ“ ЕООД, „МТТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, “РАФАИЛОВ КОНСУЛТ“ 

ЕООД и “КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД. 

 

III. Насрочва заседание за отваряне на ценовите предложения на 14.09.2018 г. 

/четиринадесети септември две хиляди и осемнадесета година/ от 09:00 часа в 

заседателна зала № 310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, 

находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ № 14. Отварянето на ценовите 

предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на община 
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Мадан. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, не по-късно от два работни дни преди 

датата на отваряне на ценовите предложения да се извърши обявяване чрез съобщение 

в профила на купувача на датата, часа и мястото на отварянето. 

 

 

 

 

 

Председател:      /положен подпис/* 

/ адв. Димитър Костов / 

 

 

 

 

 

Членове:  1. /положен подпис/*  2. /положен подпис/* 

      / Бисер Курджиев /   / инж. Мартин Моллов / 

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД). 

 


